
新圩镇2024年农村房前屋后整治提升行动工作方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的重要批示精神，进一步提升我镇农村人居环境，加速推进宜居宜业和美乡村建设，促进乡村振兴，根据《厦门市农村房前屋后整治提升三年行动方案（2024-2026年）》（厦农人居组〔2024〕1号）文件要求，结合我镇乡村振兴试点示范项目创建实际，制定我镇2024年度农村房前屋后整治提升工作方案。
整治范围

根据市、区级关于房前屋后整治提升三年行动方案要求，按年度实施整治提升，在全面整治的基础上，确定我镇古宅村、后亭村、村尾村和面前埔村4个村庄作为2024年度重点整治提升试点村，其中由区党政领导李毅区长挂钩面前埔村，镇党委书记许雅曼挂钩后亭村，镇党委副书记、镇长郑全毅挂钩村尾、人大主席黄志峰挂钩古宅村。

重点任务

（一）房前屋后清理。全面清理公共场所、房前屋后、庭院巷道的杂草杂物、积存垃圾，清理房前屋后排水、排污沟以及村内沟渠、池塘，规整房前屋后乱堆放的生产工具、生活物品、农用物资、建筑材料、柴草秸秆、鸡棚鸭棚等，净化农村环境空间秩序。

（二）乱搭乱建整治。加强村内违章建筑、乱搭乱盖的源头管控和整治，对占用公共道路、公共场所的，加大整治力度，回收公共资源。清理房前屋后储物棚、铁皮房、遮阳网、破旧围护等乱搭乱盖，清理违规设置的广告招牌、乱拉乱挂的横幅标语，切实改善村容村貌。
（三）闲置地块利用。加强空间资源梳理，探索运用硬化、绿化等方式，积极推进房前屋后、公共空间闲置土地的有效利用，对整理出来的空闲地、边角地，引导村民结合乡村“五个美丽”建设，推进房前屋后小菜园、小花园、小果园等建设，有条件的地块经审批后建设停车场、充电桩等公共服务设施。
（四）缆线规整序化。加强农村电力线、通信线、广播电视线“三线”梳理工作，规整序化空中缆线，推行“四网合一”改造，清理废弃杆塔线路，整治违章交越、搭挂，引导合理共杆，统一规范新设线路，鼓励有条件的村主干道缆线入地。

（五）公路环境治理。开展农村公路进村段、过村段环境卫生综合整治，清理公路两侧积存的建筑垃圾、生活垃圾，拆除废弃的电线杆、广告牌以及其它无实际用途、有碍观瞻的设施。整修坑洼路面、隔离带、绿化带和边沟护砌，完善交通标识、导行设施，实现农村公路进村段、过村段干净整洁。

组织领导

根据镇党政领导成员工作分工，成立2024年度农村房前屋后整治提升工作领导小组，全面统筹、部署房前屋后清理、乱搭乱盖整治、闲置地块利用、缆线规整序化、公路环境整治和项目建设管理等各项工作。

组  长：许雅曼  党委书记

郑全毅  党委副书记、镇长

副组长：黄志峰  党委委员、人大主席

江海山  党委副书记、政法委员

黄智杰  副镇长

成  员：蔡燕玲  党委组织委员、统战委员

杨俊涛  党委秘书委员、副镇长

苏晓珊  党委委员、人武部部长

边  健  副镇长提名人选
徐小宁  三级调研员

林志军  综合服务中心主任

陈晓鹭  征拆工作组副组长
严卫安  征拆工作组副组长

陈珍璟  征拆工作组副组长

工作领导小组下设具体工作专班，以包村工作组为核心成员，相关部门各指定1名在编人员加入工作专班，对接联络，协助整治提升各项任务落实落细。
部门具体职责

农业农村科：承担镇房前屋后整治提升工作领导小组具体工作，根据上级文件，牵头制定工作方案，跟踪协调督促各试点村房前屋后整治相关工作落实。

乡村振兴办：牵头各工作专班策划生成试点村整治提升和乡村振兴项目，统筹、协调推动项目进展。
包村工作组：负责所在试点村农村人居环境整治提升的具体工作，协调项目建设过程中的用地问题，跟踪协调督促各专员工作落实。
经服办：负责对接协调工信部门，做好农村电力线、通信线、广播电视线“三线”梳理工作，规整序化空中缆线。

路长办：负责管养范围内农村公路建设、附属设施管养和路域环境整治等工作。

河长办：负责推进河库（湖）突出问题整治、水污染综合防治、河库（湖）巡查保洁、河库（湖）生态修复和河库（湖）保护管理。

环卫所：负责村庄环境卫生监督、作业与管理、环境卫生设施运营与维护、农村生活垃圾和保洁工作的管理和监督指导。

村建办：负责对项目实施过程中涉及宅基地的事项进行指导，积极配合推进村庄闲置地块项目的策划生成和用地审批等工作；负责生活污水治理和道路绿化的管理、监督指导。

组织人事办：负责组织开展党员活动和学习教育，加强党组织的战斗力和凝聚力，提高农村工作效率。

文化宣传：负责推广农村人居环境整治及乡村振兴的优秀案例，做好相关宣传报道。

经服科：负责统筹本级一般公共预算，研究形成资金保障方案，指导做好资金使用和管理。

执法中队：负责对村内违章建筑、乱搭乱盖的问题依法依规进行处置。
阶段划分

新圩镇2024年农村房前屋后整治提升行动工作从2024年5月到2024年12月底，分三个阶段部署。
（一）部署启动阶段（2024年5月31日前）。镇党委政府召开行动部署会议，成立工作领导小组和工作专班，印发方案，下达整治任务，明确工作要求，指定专人负责，全力推动，确保试点村在6月初全面启动房前屋后整治工作。

各试点村包村工作组需要牵头组织试点村召开动员部署会议及专题部署会议，加强指导督促。结合本村实际与乡村振兴规划项目进程，开展“一村一策”策划和规划，由代建、设计等单位深入摸排，精心策划形成整治方案，形成“一案两单”即工作方案、问题整改清单、项目清单。村两委合理利用各类微信群、村村响广播、宣传单、告知书、宣传标语横幅等方式进行广泛宣传发动，组织村两委干部、小组长、党员、老人协会等主动上门宣传动员，号召群众人人参与，从自家做起，激发农民群众主动参与整治提升行动。

（二）整治提升阶段（2024年6月1日-12月31日）。根据《翔安区农村房前整治提升三年行动方案（2024-2026）》相关要求，6月份起行动转入整治提升阶段，每月第一周为“村庄清洁行动周”。“村庄清洁行动周”期间，各试点村包村工作组须下沉干部统筹、协调整治工作，会同村（居）部署、开展自检式“扫村行动”，形成XX村“六必整、七必清、八必拆”项目问题整改清单，做好村民工作，召集力量（包括镇村干部、志愿者、环卫、执法、各类共建单位、各类建设单位等人员和机械），对照清单，进行逐一销账，整治前后照片留存。执法中队、环卫和市政等相关业务部门需要协同合作，全力配合试点村及时清理房前屋后堆杂等、拆除乱搭乱盖，做好村庄保洁。月中其余时间常态保持，加强巡查检查，巩固集中整治成果，杜绝出现新增堆杂和违章搭盖。

（三）日常考评阶段（2024年6月1日-12月31日）。日常考评由区人居办委托第三方实施，每周随机检查2个试点村，检查中若发现相关问题将以图文形式形成“区级问题整改清单”反馈至我镇农业农村科，由镇农村农村科牵头相关业务部门和试点村对照该问题整改清单，逐一整改，根据整改实效形成月通报。各试点村工作专班需要对各项整改工作的落实、现场调度等生成简报发至工作群，进行工作晾晒，于每月15日向领导小组书面汇报工作进展，推动整治工作又快又好开展。

实施机制

（一）加强组织领导。镇党委、政府已将此项工作纳入重要议事日程，各试点村的工作专班在镇整治工作领导小组的具体领导下，统筹推进整治行动各项任务。各有关部门按照农村人居环境整治职责分工参与，包村工作组负责督促、指导各试点村、相关业务单位完成整治任务。

（二）强化执行责任。各试点村工作专班由班长细化小组成员职责，层层保障工作开展。各试点村书记担任村庄整治行动第一责任人，负责发挥村级党组织战斗堡垒作用、党员干部模范带头作用，发动群众、组织群众，确保各项整治任务有效落地。

（三）建立过程台账。由包村工作组负责监督、指导试点村、各业务部门实施房前屋后整治工作“前中后”拍照存档，做好整治工作台账，实施过程应落实村务公开和接受村民监督。

（四）加大考核力度。建立问题整改工作情况每日报进度，每周调度制度，加强督促检查，发现问题，及时推动解决。对考评中出现实效差、标准不高、应付了事的试点村庄，镇党委、政府督促试点村进行整改，或将采取相应的问责机制。

（五）构建长效机制。坚持集中整治与常态保持相结合的原则，实行“门前三包”制度，切实增强农民群众自觉性主动性，激励引导农民群众主动爱护和维护环境卫生，明确村民维护村庄环境的责任和义务，培养良好卫生意识和文明生活习惯。

附件：1.新圩镇2024年房前屋后整治提升工作专班

2.   村“六必整、七必清、八必拆”项目问题整改清单

3.新圩镇房前屋后整治提升项目清单

附件1

新圩镇2024年房前屋后整治提升工作专班

工作领导小组下设具体工作专班，以古宅村、后亭村、村尾村、面前埔村的包村工作组成员为核心，相关部门各指定1名在编人员加入工作专班，组成人员如下：
	
	古宅村
	后亭村
	村尾村
	面前埔村

	班长
	陈晓鹭
	林志军
	陈珍璟
	杨俊涛

	副班长
	王小吉
	吴文清
	郑斌
	宋倩倩

	缆线整治专员
	郑斌
	郑斌
	郑斌
	郑斌

	河流养护专员
	毕志怀
	毕志怀
	毕志怀 
	毕志怀

	环卫专员
	陈青松
	陈青松
	陈青松
	陈青松

	市政专员
	林娟娟
	许文强
	许文强
	许文强

	村建专员
	林娟娟
	黄定山
	黄定山
	毛竹青

	党建专员
	朱燕婷
	朱燕婷
	朱燕婷
	朱燕婷

	宣传专员
	朱晓东
	朱晓东
	朱晓东
	朱晓东

	资金专员
	王小吉
	王新宗
	叶湘瑜
	王小吉

	执法专员
	汤其成
	汤其成
	汤其成
	陈志凯

	包村干部
	陈男英
	陈佳媚
	
	刘彰涛


附件2

      村“六必整、七必清、八必拆”项目问题整改清单

	序号
	点位
	问题描述
	问题图片
	责任单位和责任人
	整改时间
	整改图片
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附件3

新圩镇房前屋后整治提升项目清单

	序号
	项目名称
	建设内容
	资金来源及额度
	总投资（万元）
	责任单位
	项目联系人及电话
	计划完成时间
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	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
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